
Onboarding-Roadmap

Kick-Off
Einlieferung ins 
LZV-System

Rosetta-Einführung und 
Datenmanagement in der LZV

Datenerhaltung und 
Vorbesprechung 
Praxisphase

Umsetzungsphasen

Vorbereitung der 
Einlieferung des 
Onboarding-Bestands 

Einlieferung und 
Fehlerbehandlung 
im LZV-Testsystem

Einlieferung sowie Bestands-
management im Produktivsystem 
und Onboarding-Ergebnisse 

Abschluss-
Meeting

Vorbereitung Einlieferung Erhaltung

Theorieteil Praxisteil

Workshop-Termine

Vorbereitung Einlieferung Erhaltung

Selbstlernphasen

jeweils Rekapitulation und Vertiefung der bisherigen Inhalte jeweils Vorbereitungen für den nächsten Praxis-Workshop-Termin

Bestandsmonitoring und 
Umgang mit Fehlern
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